

Werkplaatsen Onderwijsonderzoek MBO
Voortgangsverslag
Programmaraad voor Praktijkgericht Onderzoek (PPO)

Gelieve alle vragen op dit formulier te beantwoorden.

ALGEMENE PROJECTGEGEVENS

Dossiernummer	40.5.18625.109
Naam projectleider	drs. J.J.J.M. Schobben
Titel project	MBO onderzoekswerkplaats gepersonaliseerd leren met ict
Organisatie van uitvoering	Roc De Leijgraaf (penvoerder)
Startdatum project	1 oktober 2018
Huidige einddatum project	1 oktober 2020

Hieronder wordt u gevraagd naar de voortgang van de verschillende onderdelen *ten opzichte van de goedgekeurde subsidieaanvraag*. Licht graag kort toe. Indien er afwijkingen zijn ontstaan beschrijft u a.u.b. tevens de consequenties hiervan.

VOORTGANG

1.	<p>Geef een korte beschrijving van de voortgang van de uitvoering van het plan van aanpak (volgens de subsidieaanvraag). Ga daarbij in ieder geval in op:</p> <ul style="list-style-type: none"> - De doelstellingen van de werkplaats - De organisatie van de werkplaats (verdeling taken en rollen) - De uitvoering van praktijkonderzoek en praktijkgericht onderzoek (totaal max. 400 woorden)
	<p>De doelstellingen om designteamproducten op te leveren, deze te pilotten, de gehanteerde methodiek te toetsen en de effectiviteit van de OWP te onderzoeken staan nog steeds. De werkplaats is ingericht, taken en rollen zijn toebedeeld. In één rol heeft zich een personeelwisseling voorgedaan, die van practor activerende didactiek van Summa college. Eén designteam is vertraagd bij het Graafschap College.</p>

Loopt de voortgang van de volgende onderdelen zoals opgenomen in de goedgekeurde subsidieaanvraag?			
2.	Tijdsplanning	<input checked="" type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEE	Toelichting: volgens planning
3.	Vraag/taakstelling	<input checked="" type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEE	Toelichting:

Loopt de voortgang van de volgende onderdelen zoals opgenomen in de goedgekeurde subsidieaanvraag?			
4.	Onderzoeksopzet	<input checked="" type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEE	Toelichting:
5.	Inzet personeel	<input checked="" type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEE	Toelichting: in één school is vertraging opgetreden in het starten van het designteam. De achterstand zal ingelopen worden en het totale project niet schaden.
6.	Begroting (evt. budgetverschuiving graag toelichten)	<input checked="" type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEE	Toelichting: er zijn nog geen budgetverschuivingen aan de orde
7.	Samenwerking consortium	<input checked="" type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEE	Toelichting: stuurgroep, projectgroep, programmaraad (aangevuld met contactpersonen uit de scholen), designteams en onderzoek ingericht. Communicatie binnen het project is ingericht in TEAMS.
8.	Welke risico's of belemmeringen voorziet u mogelijk bij de verdere uitvoering?		Personele wisselingen leidden tot vertraging (zie vraag 5.) Bij het uitvoeren van pilots conform de cross-validatie zijn wij afhankelijk van teams in scholen die zich melden. De vraag is of alle scholen (met uitzondering van MediaCollege die bij aanvang aangaven in de tweede ronde één team in te zetten) erin slagen drie designteams in de tweede ronde in te zetten.

Zijn er al tussentijdse resultaten behaald met dit project?		
9.	Tussentijdse output Vermeld hier de producten die op dit moment al zijn voortgekomen uit het project. Denk hierbij aan vakpublicaties, presentaties op een congres of de organisatie van een bijeenkomst voor de praktijk.	
	Soort (vul zelf in)	Toelichting
	Kennisdelingsdagen Gepersonaliseerd leren uitwisseling Congres/studiedagen Twee designteamproducten	Op de eerste kennisdelingsdag hebben de designteams hun vraagstelling gepresenteerd. Kennisdelingsbijeenkomst van de onderzoekswerkplaats met het lectoraat leren met ICT en de practoraten gepersonaliseerd leren, mediawijsheid en activerende didactiek <ul style="list-style-type: none"> - NRO congres 20181031, - Kennisfestival OCW 20190321, - studiedag professionaliseringsagenda Gelderland - Donderdagmiddaglezing ECBO 20191010 Zijn vóór de subsidieperiode geproduceerd volgens dezelfde aanpak als in het project. Ze worden gebruikt om de cross-validatie zoals opgenomen in de projectaanvraag binnen de projecttermijn van de eerste ronde te kunnen uitvoeren.

KENNISVERSPREIDING EN KENNISBENUTTING

In de Handleiding Kennisbenutting wordt nader toegelicht wat van uitvoerders wordt verwacht op het gebied van kennisbenutting en welke ondersteuning het NRO daarbij kan bieden. Deze handleiding is te downloaden via <http://www.nro.nl/kennis-verspreiden/>

10.	Welke plannen heeft u om een goede verspreiding en implementatie van de resultaten te bevorderen (zowel binnen als buiten de werkplaats)?
	Kennisdelingsdagen binnen de OWP Kennisuitwisselingsdagen met de CoP 20191211 Website www.owpict.nl NRO congres 20191030 MBO onderzoeksdag 20191121 CvI congres 20200402 Studiedagen en bijeenkomsten in de scholen, bij Gelderse professionalisering, bij KennisPact Brabant, bij Kennisnet- en saMBO ICT bijeenkomsten,

11.	Indien u al activiteiten in het kader van kennisverspreiding en kennisbenutting hebt ondernomen: kunt u toelichten om welke activiteiten/middelen voor welke doelgroepen het is gegaan?
	Zie 10. Doelgroepen: docenten, managers, bestuurders

12.	Stelt u het op prijs als het NRO contact met u opneemt om mee te denken over kennisverspreiding of kennisbenutting naar aanleiding van uw project?
<input checked="" type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEE	Toelichting: altijd welkom hoewel wij korte lijnen met ECBO hebben om te publiceren. Bovendien participeren wij in de klankbordgroep kennisverspreiding van ECBO participeren. Met de Community of Practice leren en ict is afgesproken dat zij dezelfde kanalen gebruiken

OVERIG EN ONDERTEKENING

13.	Heeft u aanvullende opmerkingen?

14.	Ondertekening
Naam projectleider	J.J.J.M. Schobben

Gelieve dit formulier en de output uiterlijk **maandag 21 oktober a.s.** via ISAAC in te dienen (www.isaac.nwo.nl) als 'rapportage'.